

PROJECT SCHEDULE

Site - Ministério Ebenezer (808)

Adelson Romano

Scrum Master(s): Bruno Araujo



Sprint **1** 2

02.12.2017, 16:27:13-02:00

Item	1		2	
	feb, 23		mar, 09	
Configuração do Wordpress[17]	<div><div></div></div> 4hrs			
Criação da estrutura geral do site[18]	<div><div></div></div> 10hrs			
Home[3]	<div><div></div></div> 8hrs			
Sobre nós[6]	<div><div></div></div> 8hrs			
Cursos e serviços[7]	<div><div></div></div> 10hrs			
Entrega do sprint 1[2]				
Programação[8]			<div><div></div></div> 4hrs	
Vídeos[9]			<div><div></div></div> 8hrs	
Artigos[10]			<div><div></div></div> 6hrs	
Eventos[11]			<div><div></div></div> 8hrs	
Entrega do sprint 2[5]				
Planejamento do sprint 3[20]				
Fale conosco[12]				
Nossa localização[13]				
Entrega do sprint 3[21]				
Planejamento do sprint 4[22]				
Testes de compatibilidade[16]				
Manuais do sistema[14]				
Treinamento de operação do site[15]				
Entrega do sprint 4[23]				
Planejamento do sprint 5[24]				
Instalação em produção[19]				
Entrega do sprint 5[25]				

STRUCTURES

Planejamento e Revisão Desenvolvimento Instalação Documentação Testes Entregas

